Meilensteine zum Bau einer neuen Grundschule in Empelde

Stand 12.10.2017

Meilensteine	Geschätzter Zeitbedarf
Beschluss Neubau 2-zügige Grundschule (Rat)	
Standortentscheidung "Auf dem Hagen" (Rat)	
SGK-Gründung 16.02.17 Sitzungsverlauf	
Festlegung Raumprogramm Neubau FSSG 18.10.2017	
Festlegung Vorgehensweise (Rat) 13.12.2017	
EU-Vergabeverfahren	
Durchführung Wettbewerb mit Externer Begleitung	8 Monate
Wettbewerbsabschluß mit Entscheidung	
Vergabeentscheidung Planungsvertrag (VA)	
Entwurfsüberarbeitung, Kostenberechnung DIN 276	5 Monate
Entwurfsfreigabe inkl. Kosten (VA/Rat)	
Bauantragsverfahren	6 Monate
Baugenehmigung	
Ausführungsplanung	6 Monate
Vergabeverfahren Bauleistungen (gewerkeweise)	8 Monate
Vergabeentscheidungen (VA)	
Bauzeit	20 Monate
Abnahmen / Nacharbeiten	20 Monate
Inneneinrichtung	3 Monate
Schulferien Sommer 2022 14.07. - 24.08.